

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 30-10道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 6月28日から 平成30年 9月21日まで	平成30年 6月28日から 平成30年 10月5日まで
契約金額 (税込)	18,792,000 円	19,791,000 円
工 事 概 要	工事延長 598.6m 切削オーバーレイ工 A=1070㎡ 舗装打換え工 A=1204㎡ 薄層カラー舗装工 A=234㎡ 区画線工 1式	工事延長 635.5m 切削オーバーレイ工 A=1160㎡ 舗装打換え工 A=1204㎡ 薄層カラー舗装工 A=280㎡ 区画線工 1式 (新規) 人孔蓋高さ調整工 3基

5 変更理由

本工事において、想定した以上に舗装の劣化が激しく、道路管理者と施工の範囲について再協議を行い36.9mの追加工事をするものです。また、工事の延長及び周辺の店舗との出入口等の調整が必要なことから工期についても延期するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。