

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 30-44 市道40116号線外1路線 道路改良工事

2 工事場所: 上尾市大字上野地内

3 工 種: 土木一式

(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年9月25日 から 平成31年1月31日 まで	————— から ————— まで
契 約 金 額 (税 込 み)	16,416,000 円	15,804,720 円
工 事 概 要	工事延長 171.0 m 土工 1 式 側溝工 286.7 m 横断暗渠 24.7 m ロングU集水枡 11 基 集水枡 4 基 上層・下層路盤 551.5 m ² 表層 551.5 m ²	工事延長 — m 土工 — 式 側溝工 288.6 m 横断暗渠 20.5 m ロングU集水枡 10 基 集水枡 5 基 上層・下層路盤 496.8 m ² 表層 496.8 m ²

5 変更理由

現地調査及び再測量の結果、摺り付け舗装の範囲が狭くなったことにより面積の減少が生じたため、減額変更を要する。