

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 小敷谷地内(市道20522号線、外2路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種: 管  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年8月30日 から 平成31年1月31日 まで	平成一年一月一日 から 平成一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,132,000 円	2,922,480 円
工 事 概 要	給水整備工 No.3                      タイプA-1-aCo  No.4                      タイプA-1-bCo  No.9                      タイプA-1-aCo	給水整備工 No.3                      タイプA-1-c  No.4                      タイプA-1-c  No.9                      タイプA-1-c

## 5 変更理由

No.3,4,9において、使用者との協議により、敷地内のタイルやコンクリートの状況を考慮し、給水整備工タイプをタイプA-1-c(道路内接続)に変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。