

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 30-1 雨水排水ポンプ設置工事

2 工事場所 : 上尾市大字地頭方地内

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

### 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 8月 6日から 平成31年 3月 15日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	11,340,000円	12,582,000円
工事概要	機械設備工事 排水ポンプ、配管等           一式 電気設備工事 制御盤、引込設備等       一式	機械設備工事 排水ポンプ、配管等           一式 電気設備工事 制御盤、引込設備等       一式 (新規) 管路清掃工           一式

### 5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

- ・排水ポンプの放流経路となる既設ボックスカルバートについて、カルバート内で配管作業が発生することから、請負業者にて事前調査をした結果、当初は想定していなかった量の土砂及び堆積物により、作業に支障となることが確認された。よって、カルバート内の土砂等を取り除くため、カルバート内の浚渫清掃工及び残土処分工を増工するものである。

以上の結果、増額変更となります。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。