

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 平方地内(県道さいたま鴻巣線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平方地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年12月27日 から 令和元年5月31日 まで	平成一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	8,964,000 円	10,962,000 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 59.0m 材料 GX形 直管 φ200 11本 GX形 曲管11 1/4° φ200 1個 GX形 両受曲管45° φ200 1個 GX形 乙字管 φ200×450H - 土工 小型バックホウ掘削積込(夜間) 31m ³ 管路埋戻工(砂質土)(夜間) - 土砂運搬処分工(夜間) 16m ³ 管工 鋳鉄管吊込み据付工 φ200(夜間) - 鋳鉄管切断溝切加工 φ200(夜間) -	鋳鉄管布設工 60.8m 材料 GX形 直管 φ200 12本 GX形 曲管11 1/4° φ200 3個 GX形 両受曲管45° φ200 4個 GX形 乙字管 φ200×450H 2個 土工 小型バックホウ掘削積込(夜間) 77m ³ 管路埋戻工(砂質土)(夜間) 37m ³ 土砂運搬処分工(夜間) 60m ³ 管工 鋳鉄管吊込み据付工 φ200(夜間) 60.8m 鋳鉄管切断溝切加工 φ200(夜間) 14口

5 変更理由

当初、交差点内の既設管撤去工事のみ夜間工事を計画していたが、道路管理者である県及び交差点整備工事監督員との協議の結果、車道及び歩道での配水管布設工事についても、夜間工事を行うこととなった。そのため、配水管布設工事における各工種において、夜間工事に変更する。

また、配水管布設計画箇所において、NTT管及び歩道橋の橋脚基礎コンクリートが支障となるため、配管材料を変更し、布設を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。