

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名 : 31-10道路復旧工事

2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内

3 工 種 : ほ装工事  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 5月31日から 令和 元年 8月30日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契約金額 (税込)	24,330,240円	24,710,400円
工事概要	工事延長 353.0m 切削オーバーレイ工 1860.0㎡ 舗装打換え工 374.0㎡ 区画線工一式	工事延長 353.0m 切削オーバーレイ工 1890.0㎡ 舗装打換え工 388.0㎡ 区画線工一式

## 5 変更理由

本工事において、曲線部の幅員の変更及び設計精査を行った結果、面積に差異が生じるため、変更するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。