

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：図書館)

1 工事名 : (仮) 上平広場整備工事

2 工事場所 : 上尾市大字西門前地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 7月 1日から 令和元年 9月20日まで	令和元年 7月 1日から 令和元年 9月27日まで
契約金額 (税込)	15,411,600円	17,146,080円
工事概要	土工 一式 石灰岩ダスト舗装 4,664.9㎡ 砕石舗装 1,114.4㎡ 不陸整正 586.6㎡ 水飲み 1基 ベンチ 6基	土工 一式 石灰岩ダスト舗装 4,664.9㎡ 砕石舗装 1701.0㎡ 水飲み 1基 ベンチ 6基 看板 3基

5 変更理由

建設発生土受入費を第1～第3種建設発生土から第4種建設発生土に変更したため。
不陸整正の箇所を砕石舗装に変更したため(586.6㎡)。
看板の設置や道路との摺り付けなど必要な工事を追加したため。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。