

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 4-70 市道1064号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市日の出四丁目地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|--|--|
| 工 期 | 令和5年 3月 1日から 令和5年 5月31日まで | 令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで |
| 契 約 金 額 (税 込) | 7, 876, 000 円 | 8, 797, 800 円 |
| 工 事 概 要 | 路面切削 1040㎡ 表層 1040㎡ 雨水人孔蓋交換 1基 | 路面切削 1130㎡ 表層 1130㎡ 雨水人孔蓋交換 2基 |

5 変更理由

 施工前の現場調査を行ったところ、今回の工事箇所の舗装打ち替えを行うことにより、接道する既存舗装とに段差が生じることが判明した。これにより、段差を解消するための接道部を含め、安全な通行を確保できる摺り付けの範囲まで舗装修繕を行う。また、修繕区域内の雨水人孔蓋が老朽化していることも確認したため交換する。