

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 浅間川都市下水路河床掘削工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平方領々家・地頭方地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5年 10月 19日から 令和 6年 3月 29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	80,155,900 円	79,674,100円
工 事 概 要	仮設工 一式 附帯工 一式	仮設工 一式 (変更) 附帯工 一式 (変更)

5 変更理由

仮設支保工の切梁・腹起し材については、市場での流通不足が生じており、当初設計数量の半分しか確保できないため、施工区間を2回に分けて仮設材を架け替える施工方法に変更する。以上のことにより減額変更を行う。