

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 5-47 市道30398号線 舗装排水工事
- 2 工事場所 : 上尾市緑丘四丁目地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年 10月 11日から 令和5年 12月 28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	4, 928, 000 円	4, 963, 200 円
工 事 概 要	浸透式長尺U型側溝 58m	浸透式長尺U型側溝 57m 新規 塩ビ管 φ 250布設 1m コンクリート構造物取壊し 0.14m ³ 標識移設 一式

5 変更理由

<p>側溝を敷設する箇所に汚水人孔が支障となることが確認され、関係課と協議した結果、人孔移設は至難であることから、排水の流れを確保するために側溝の一部を塩ビ管に変更する。</p> <p>また、交通規制標識についても上尾警察との協議により、指定された箇所へ移設する。</p>
--