

変更理由書

(発注担当課：教育総務課)

1 工 事 名 : 上平小学校給水ポンプ改修工事

2 工事場所 : 上尾市立上平小学校

3 工 種 : 管工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 4 月 2 7 日から 令和 5 年 9 月 2 9 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3, 9 8 9, 7 0 0 円	4, 3 0 1, 0 0 0 円
工 事 概 要	<p>① 配管及び弁類の仕様変更</p> <ul style="list-style-type: none"> SGP-VD 65A : 4m ライニング仕切弁 10K : 4個 <p>② アスベスト含有材撤去</p> <ul style="list-style-type: none"> 項目なし 	<ul style="list-style-type: none"> SGP-VB 65A : 4m ライニング仕切弁5K : 4個 <ul style="list-style-type: none"> 養生費 : 1 式 粉じん飛散防止剤塗布 : 1 式 既存石綿含有保温材撤去 : 1 式 除去石綿処理 : 1 式 場内清掃 : 1 式 安全衛生設備機器 : 1 式 消耗品雑材 : 1 式 収集運搬費 (アスベスト搬出) : 1 回 <ul style="list-style-type: none"> アスベスト処分費 : 1 m³

5 変更理由

- ① 現地調査の結果、設計仕様が既存仕様と異なっており、サイズ等の違いにより配管の施工ができなかったため、既存と同仕様にしたため。
- ② 配管保温材のアスベスト含有調査を実施したところ、アスベスト含有が発覚したため、本工事に関わる箇所のアスベスト含有材撤去を追加したため。