

変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 本庁舎二酸化炭素消火設備更新工事

2 工事場所 : 上尾市役所

3 工 種 : 消防施設工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 7 月 9 日から 令和 7 年 2 月 2 8 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	9, 7 9 0, 0 0 0 円	9, 6 4 7, 0 0 0 円
工 事 概 要	① <u>消火設備工事</u> ② <u>共通仮設費</u>	① <u>消火設備工事</u> 養生仕様変更、配線追加 ② <u>共通仮設費</u> 警備体制内容変更

5 変更理由

契約書の内容と実際の工事内容に差異が生じたため。

- ① 1) 契約締結後に実施した現場調査の結果、仮設養生作業効率化を考慮し、搬入出に係る部分の養生仕様を設計図書にて指定する内容から変更する。
2) 契約締結後に実施した現場調査の結果、閉止弁～制御盤間に配線が新たに必要となることが判明したため、追加する。
- ② 工事施工体制及び工事進捗状況により、「0~24 時 3 日」としていた警備体制の内容を「日中 3 日」及び「夜間 1 日」に縮小する。