

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： 小敷谷保育所外壁改修工事
- 2 工事場所 ： 上尾市立小敷谷保育所
- 3 工 種 ： 建築一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 9月10日から 令和7年 3月26日まで	令和一年 一月一日から 令和一年 一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	24,200,000円	21,626,000円
工 事 概 要	① 仮設足場：くさび緊結式足場w900 ② 外壁下地補修数量及び補修内容： 設計時の見込み	① 仮設足場：くさび緊結式足場一部 w600 ② 外壁下地補修：調査による実施数 量及び補修内容変更

5 変更理由

① 着工後の調査、打合せにより、隣地境界から外壁までの距離が狭く、通路の確保が難しいことが判明したため、足場の幅を狭くする。
② 着工後の施工数量調査の結果、補修数量及び補修内容を見込みの数量及び内容から変更する。