

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名 : 上尾市健康プラザわくわくランド空調用熱交換器他修繕工事
 2 工事場所 : 上尾市健康プラザわくわくランド
 3 工 種 : 管工事
 (建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6年 7月 4日から 令和 6年 11月 29日まで	令和 6年 7月 4日から 令和 7年 1月 31日まで
契 約 金 額 (税 込)	金3,564,000 円	金4,257,000円
工 事 概 要	①－ ②－	①仕様書に記載している内容の一部追加修正 (4)付帯工事費内 ・1 次側系統ヘッダー(往、還)バタフライ弁 撤去を 6 か所追加 (往及び還のヘッダーにある“バイパス” “貯湯槽”“風呂”系統各 1 か所ずつ、計 6 か所) ・1 次側系統ヘッダー(往、還)貯湯槽、風呂 系統閉止フランジ取付け 100A 4 個追加 ・1 次側系統ヘッダー(往、還)バイパス系統 閉止フランジ取付け 150A 2 個追加 ②工期の延長(2 か月)

5 変更理由

<変更 1> 現場施工完了後の試運転の際に追加作業が必要となったため

<変更 2> 作業増のため

当初契約と分離して履行することが著しく困難なため、変更契約とします。