

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名 : 上尾市健康プラザわくわくランド低圧開閉器等更新工事
- 2 工事場所 : 上尾市健康プラザわくわくランド
- 3 工 種 : 電気工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6年 6月 7日から 令和 6年 12月 27日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
契 約 金 額 (税 込)	金 21,868,000 円	金22,000,000円
工 事 概 要	<変更 1>仕様書の誤謬の修正 ①スイムプール汙過装置制御盤 配線用遮断器 BW40EAG-3P350 ⑨B1P-2 リアクトル FR-HAL-15K ㊸2L-1-1 漏電遮断器 NV50-KC 2P 30A 30MA W 16 個 漏電遮断器 NV50-KC 2P 20A 30MA W 1 個 <変更 2> － <変更 3> －	<変更 1>仕様書の誤謬の修正 ①スイムプール汙過装置制御盤 配線用遮断器 BW400EAG-3P350 に修正 ⑨B1P-2 リアクトル FR-HEL-15K に修正 ㊸2L-1-1 漏電遮断器 NV50-KC 2P 20A 30MA W 16 個 に修正 漏電遮断器 NV50-KC 2P 30A 30MA W 1 個 に修正 <変更 2> ⑰B1L-1、㊸1L-3-3 盤内蓋加工及び配線加工接続を追加 <変更 3> 発生材処理量の減

5 変更理由

<変更 1>仕様書の誤謬の修正
①スイムプール汙過装置制御盤、⑨B1P-2、㊸2L-1-1 に誤謬が見受けられた為、修正(金額変更なし)

<変更 2>
⑰B1L-1、㊸1L-3-3 において、新しい部品が既設の部品に比べて大きさが若干小さくなっていた為、盤内蓋加工及び配線加工接続を追加(増額)

<変更 3>
発生材処理量が当初予定していた量よりも少なかった為、数量の減(減額)