

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 6－8 4 市道 1 0 7 5 6 号線外 1 路線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市中分一丁目地内外
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 月 2 8 日から 令和 7 年 3 月 2 1 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	3, 2 6 7, 0 0 0 円	3, 3 0 7, 7 0 0 円

工 事 概 要	区画線工	区画線工
	破線・白 W=300 3m	破線・白 W=300 0m
	ゼブラ・白 W=450 2m	ゼブラ・白 W=450 0m
	文字、記号・白W=150換算 23m	文字、記号・白W=150換算 47m

- 5 変更理由
- 警察との協議により指示標示（止まれ等）ではなく、警戒標示（交差点注意等）となったため、区画線工の変更を行う。

以上のことにより増額変更する。