

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 6-72 本町橋修繕工事
- 2 工事場所 ： 上尾市本町六丁目地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年1月28日から 令和7年3月31日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契 約 金 額 (税 込)	8,800,000 円	9,216,900 円
工 事 概 要	橋梁補修工 一式 ひび割れ補修工 低圧注入工法 22.0m	橋梁補修工 一式 ひび割れ補修工 低圧注入工法 39.0m

5 変更理由

施工前の現地調査の結果、橋梁主桁部において当初設計以外にひび割れを確認したので補修を追加する。