

2. 各学校におけるアクションプラン

(1) 施設更新・保全の予定（令和6年度から令和10年度）

1) 更新（建替え）予定

令和6年度から令和10年度までの5か年の間における更新実施校、または検討を行う学校（更新候補校）は、目標耐用年数のほか、1)施設更新の進め方を踏まえ、総合的な観点から、7頁以降に示す予定のとおりとします。

2) 新耐震基準の校舎の大規模な工事予定

令和6年度から令和10年度までの5か年の間における新耐震基準で建設された校舎の大規模な工事予定校、または検討を行う学校（大規模工事候補校）は、今後の利用年数等を踏まえ、総合的な観点から、7頁以降に示す予定のとおりとします。

3) 実施行程表の記載例

実施工程表は、以下の項目について、図表のように記載します。

- ① 学校全体の取組み・・・学校敷地内全体の建物に係る取組みを記載
- ② 校舎単位の取組み・・・各建物に係る取組みを記載
- ③ 期中の取組みスケジュール・・・第1期実施計画期間内（R6～R10）年度に実施する具体的な手順の内容を記載

図表 実施行程表の記載例

〇 〇 中 学 校	① 学校全体の取組み	更新の方向性 効率的・効果的な 施設整備を行う	期中の取組み概要 更新 (建替え)		取組み 事業計画 実施	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	③
						事業計画		全体設計			
	② 校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐	取組み	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)
		〇〇校舎東	RC	20〇〇	20〇〇	維持管理					
		〇〇校舎西	RC	20〇〇	20〇〇	維持管理					
		体育館	RC+S	20〇〇	20〇〇	設計、工事				個別設計	工事
		武道場	S	20〇〇	20〇〇	設計					個別設計

【スケジュールに示す矢羽の種類と説明】

事業計画	児童生徒数の推計を踏まえ、時代に合わせた整備内容の検討、設計条件の整理、財源検討、予算要求を行う	外構工事	品質、コスト、工程、安全に配慮した校庭や校地の整備工事を実施する
全体設計	敷地内の更新建物全体の配置、間取り、性能、主な設備、内外装を検討する	改修工事	品質、コスト、工程、安全に配慮した改修工事を実施する
個別設計	工事を行えるよう詳細に具体化した設計図書の作成する	除却	安全に配慮した実施既存建物の除却工事を実施する
改修設計	改修性能、主な設備、内外装を検討し、改修工事を行えるよう詳細に具体化した設計図書の作成する	再編の協議	対象校に再編検討協議会を設けて再編の検討・協議、再編案を作成する
工事	品質、コスト、工程、安全に配慮した工事を実施する		

(2) 小学校の実施行程表

1 上尾小学校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画実施			事業計画	全体設計	
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2025	2030	設計					個別設計
		北校舎	RC	2028	2048	維持管理					
		南校舎	RC	2031	2051	維持管理					
		給食室	RC	2033	2053	維持管理					
		管理・特別教室	RC	2037	2057	設計					個別設計

2 中央小学校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画実施			事業計画	全体設計	
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		北校舎	RC	2026	2046	維持管理					
		体育館	RC+S	2029	2034	維持管理					
		東校舎	RC	2032	2052	維持管理					
		給食室（新耐）	RC	2044	2064	維持管理					
		管理・南校舎（新耐）	RC	2073	2093	維持管理					

3 大谷小学校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画実施					事業計画
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2031	2036	維持管理					
		北校舎	RC	2032	2052	維持管理					
		管理・中央校舎	RC	2038	2058	維持管理					
		給食室	RC	2038	2058	維持管理					
		東校舎（新耐）	LS	2047	2052	維持管理					

4 平方小学校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画実施					事業計画
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		管理・南校舎	RC	2029	2034	維持管理					
		給食室	RC	2029	2034	維持管理					
		体育館	RC+S	2031	2036	維持管理					
		北校舎	RC	2037	2057	維持管理					

※構造欄の「RC」は鉄筋コンクリート造、「SRC」は鉄骨鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造、「LS」は軽量鉄骨

※（新耐）：新耐震基準の建物を示す

5	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		管理・南校舎	RC	2029	2049	維持管理					
		体育館	RC+S	2030	2035	維持管理					
		北校舎	RC	2031	2051	維持管理					
		給食室（新耐）	RC	2059	2079	維持管理					

6	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		隣接校との効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画 実施				事業計画	全体設計
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		管理・体育・教室（重層）	RC+S	2036	2056	維持管理					
		北校舎	RC	2031	2051	維持管理					
		南校舎	RC	2032	2052	維持管理					
		給食室	RC	2036	2056	維持管理					

7	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		北校舎	RC	2025	2045	維持管理					
		体育館	RC+S	2030	2035	維持管理					
		管理・南校舎	RC	2039	2059	維持管理					
		中央校舎便所	RC	2039	2059	維持管理					
		給食室	RC	2039	2059	維持管理					

8	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		図書メディア（新耐）	S	2066	2071	維持管理					
		管理・南校舎（新耐）	RC	2071	2091	維持管理					
		給食室（新耐）	RC	2071	2091	維持管理					
		北校舎（新耐）	RC	2071	2091	維持管理					
		プール体育館（新耐）	SRC	2071	2091	維持管理					

9	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		児童生徒数減少のため、学校再編を検討		再編		再編の協議				再編の協議	
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		管理・北校舎	RC	2026	2046	維持管理					
		給食室	RC	2026	2046	維持管理					
		南校舎	RC	2029	2049	維持管理					
		体育館	SRC+S	2029	2034	維持管理					

10 東 小 学 校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画実施					事業計画
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年数 到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		管理・南校舎	RC	2029	2049	維持管理					
		給食室	RC	2029	2049	維持管理					
		体育館	RC+S	2030	2035	維持管理					
		北校舎	RC	2034	2054	維持管理					

11 大 石 南 小 学 校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年数 到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		管理・特別教室・体育館（重層）	RC+S	2033	2053	維持管理					
		南校舎	RC	2033	2053	維持管理					
		北校舎	RC	2033	2053	維持管理					
		給食室	RC	2033	2053	維持管理					

12 平 方 東 小 学 校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		隣接校との効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画実施	事業計画	全体設計			
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年数 到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		特別教室・体育館（重層）	RC+S	2034	2054	維持管理					
		管理・南校舎	RC	2034	2054	設計・工事				個別設計	工事
		北校舎西	RC	2034	2054	維持管理					
		北校舎東	RC	2035	2055	維持管理					
		給食室	RC	2035	2055	維持管理					

13 原 市 南 小 学 校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年数 到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		管理・体育館（重層）	RC+S	2034	2054	維持管理					
		L型校舎	RC	2034	2054	維持管理					
		給食室	RC	2034	2054	維持管理					

14 鴨 川 小 学 校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年数 到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		管理・体育館（重層）	RC+S	2034	2054	維持管理					
		南校舎	RC	2034	2054	維持管理					
		給食室	RC	2034	2054	維持管理					
		北校舎（新耐）	RC	2044	2064	改修設計・工事				改修設計	改修工事

※構造欄の「RC」は鉄筋コンクリート造、「SRC」は鉄骨鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造、「LS」は軽量鉄骨
※（新耐）：新耐震基準の建物を示す

15 芝川小学校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		A南校舎	RC	2035	2055	維持管理					
		B中央校舎	RC	2035	2055	維持管理					
		給食室	RC	2035	2055	維持管理					
		C管理・特別教室	RC	2035	2055	維持管理					
		D北校舎	RC	2035	2055	維持管理					
		特別教室・体育館（重層）	RC+S	2035	2055	維持管理					

16 瓦葺小学校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		管理・特別教室・体育館（重層）	RC+S	2035	2055	維持管理					
		北校舎	RC	2035	2055	維持管理					
		給食室	RC	2035	2055	維持管理					

17 今泉小学校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画 実施					事業計画
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2030	2035	維持管理					
		管理・特別教室	RC	2035	2055	維持管理					
		給食室	RC	2035	2055	維持管理					
		南校舎	RC	2035	2055	維持管理					

18 西小学校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2030	2035	維持管理					
		給食室	RC	2035	2055	維持管理					
		管理・特別教室	RC	2035	2055	維持管理					
		南校舎	RC	2035	2055	維持管理					

19 東町小学校	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2031	2036	維持管理					
		管理・中央校舎	RC	2036	2056	維持管理					
		給食室	RC	2036	2056	維持管理					
		東校舎（新耐）	LS	2045	2050	維持管理					

20	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		児童生徒数減少のため、学校再編を検討		再編		再編の協議	再編の協議				
平方北小学校	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2031	2036	維持管理					
		管理・南校舎	RC	2036	2056	維持管理					
		北校舎	RC	2036	2056	維持管理					
		給食室	RC	2036	2056	維持管理					

21	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
大石北小学校	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2033	2038	維持管理					
		管理・中央校舎	RC	2037	2057	維持管理					
		北校舎	RC	2037	2057	維持管理					
		給食室	RC	2038	2058	維持管理					
		東校舎（新耐）	LS	2043	2048	維持管理					
		西校舎（新耐）	RC	2049	2069	改修設計、工事			改修設計	改修工事	

22	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
上平北小学校	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2033	2038	維持管理					
		管理・中央校舎	RC	2038	2058	維持管理					
		給食室	RC	2038	2058	維持管理					

※構造欄の「RC」は鉄筋コンクリート造、「SRC」は鉄骨鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造、「LS」は軽量鉄骨

※（新耐）：新耐震基準の建物を示す

(3) 中学校の実施行程表

23	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全 (維持管理)		維持管理					
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		北校舎西	RC	2026	2046	維持管理					
		北校舎東（新耐）	RC	2041	2061	維持管理					
		体育館（新耐）	S	2070	2075	維持管理					
		管理・南校舎（新耐）	RC	2075	2095	維持管理					
		給食室（新耐）	RC	2075	2095	維持管理					
		プール格技（新耐）	RC	2076	2096	維持管理					
24	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		近隣校との効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画 実施	事業計画 → 全体設計				
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2025	2030	設計・工事		個別設計		工事	
		管理・南校舎東	RC	2029	2049	設計					個別設計
		北校舎	RC	2034	2054	維持管理					
		南校舎西（新耐）	RC	2041	2061	維持管理					
		格技場（新耐）	S	2043	2048	維持管理					
		給食室（新耐）	RC	2052	2072	維持管理					
25	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画 実施	事業計画 → 全体設計				
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2026	2031	設計・工事				個別設計	工事
		管理・中央校舎東	RC	2028	2048	維持管理					
		中央校舎西	RC	2033	2053	維持管理					
		北校舎（新耐）	RC	2041	2061	改修設計・工事		改修設計		改修工事	
		部室（新耐）	S	2045	2050	維持管理					
		格技場（新耐）	S	2047	2052	維持管理					
		給食室（新耐）	RC	2052	2072	維持管理					
26	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		近隣校との効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画 実施	事業計画 → 全体設計				
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構 造的耐 用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		中央校舎東	RC	2026	2046	維持管理					
		体育館	RC+S	2026	2031	維持管理					
		金工木工	S	2028	2033	維持管理					
		南校舎	RC	2033	2053	維持管理					
		管理・中央校舎西	RC	2038	2058	維持管理					
		給食室	RC	2038	2058	維持管理					
		プール管理（新耐）	S	2038	2043	維持管理					
		格技場（新耐）	S	2043	2048	維持管理					
		美術特別教室（新耐）	LS	2046	2051	維持管理					

27	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画実施	事業計画 → 全体設計				外構工事
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	SRC+S	2023	2028	設計・工事					
		北校舎西	RC	2024	2044	設計・工事		個別設計	工事		除却
		北校舎東	RC	2032	2052	維持管理					
		管理・南校舎東	RC	2037	2057	維持管理					
		給食室	RC	2037	2057	維持管理					
		南校舎西	RC	2040	2060	維持管理					
		格技場（新耐）	S	2045	2050	維持管理					

28	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画実施	事業計画 → 全体設計				
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		金工木工	S	2026	2031	設計、工事					
		体育館	RC+S	2027	2032	設計、工事			個別設計	工事	
		管理・北校舎	RC	2031	2051	維持管理					
		南校舎	RC	2033	2053	維持管理					
		プール付属屋	RC	2034	2054	工事				除却	
		給食室	RC	2035	2055	維持管理					
		格技場（新耐）	S	2047	2052	維持管理					

29	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		更新 (建替え)		事業計画実施					事業計画
	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年 到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		金工木工室	S	2030	2035	維持管理					
		体育館	RC+S	2030	2035	維持管理					
		管理・南校舎	RC	2035	2055	維持管理					
		東校舎	RC	2035	2055	維持管理					
		給食室	RC	2035	2055	維持管理					
		北校舎	RC	2040	2060	維持管理					
		格技場（新耐）	S	2046	2051	維持管理					

※構造欄の「RC」は鉄筋コンクリート造、「SRC」は鉄骨鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造、「LS」は軽量鉄骨
※（新耐）：新耐震基準の建物を示す

30	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		児童生徒数減少のため、学校再編を検討		再編		再編の協議			再編の協議		
大石南中学校	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2031	2036	維持管理					
		管理・北校舎	RC	2036	2056	維持管理					
		東校舎	RC	2036	2056	維持管理					
		給食室	RC	2036	2056	維持管理					
		南校舎東	RC	2037	2057	維持管理					
		南校舎西（新耐）	RC	2041	2061	維持管理					
		格技場（新耐）	S	2045	2050	維持管理					

31	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全（維持管理）		維持管理					
瓦葺中学校	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2031	2036	維持管理					
		金工木工	S	2031	2036	維持管理					
		管理・中央校舎	RC	2036	2056	維持管理					
		給食室	RC	2036	2056	維持管理					
		美術特別教室（新耐）	LS	2037	2042	維持管理					
		格技場（新耐）	S	2045	2050	維持管理					

32	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全（維持管理）		維持管理					
南中学校	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		体育館	RC+S	2033	2038	維持管理					
		管理・中央校舎	RC	2038	2058	維持管理					
		給食室	RC	2038	2058	維持管理					
		格技場（新耐）	S	2045	2050	維持管理					



33	学校全体の取組み	更新の方向性		期中の取組み概要		取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		効率的・効果的な施設整備を行う		保全（維持管理）		維持管理					
大谷中学校	校舎単位の取組み	校舎名	構造	目標耐用年到来年度	最長構造的耐用年	取組み	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)
		特別教室（新耐）	RC	2044	2064	改修設計、工事			改修設計		改修工事
		プール体育館（新耐）	RC	2044	2064	維持管理					
		管理・校舎（新耐）	RC	2044	2064	改修設計、工事			改修設計	改修工事	
		給食室（新耐）	RC	2044	2064	維持管理					
		部室（新耐）	RC	2044	2064	維持管理					
		格技場（新耐）	S	2046	2051	維持管理					

※構造欄の「RC」は鉄筋コンクリート造、「SRC」は鉄骨鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造、「LS」は軽量鉄骨
※（新耐）：新耐震基準の建物を示す

(4) 事業計画を検討する期間の一覧表

各事業計画において各棟の最適な更新時期を検討し、財政負担や工事件数などの平準化を行います。前述までの考え方にに基づき検討し、事業計画を検討する時期は、以下の表に示すとおりとします。(令和5年度時点)

学校名	第1期 R 6 ~ R 10 (2024 ~ 2028)	第2期 R 11 ~ R 15 (2029 ~ 2033)	第3期 R 16 ~ R 20 (2034 ~ 2038)	第4期 R 21 ~ R 25 (2039 ~ 2043)	第5期 R 26 ~ R 30 (2044 ~ 2048)	第6期 R 31 ~ R 35 (2049 ~ 2053)	第7期 R 36 ~ (2054 ~)
1 上尾小学校	事業計画						
2 中央小学校	事業計画						
3 大谷小学校		事業計画					
4 平方小学校		事業計画					
5 大石小学校		⇄					
6 原市小学校	事業計画						
7 上平小学校		⇄					
8 富士見小学校							
9 尾山台小学校	← --- 未定 --- →						
10 東小学校		事業計画					
11 大石南小学校				⇄			
12 平方東小学校	事業計画						
13 原市南小学校					⇄		
14 鴨川小学校			⇄				
15 芝川小学校			⇄				
16 瓦葺小学校					⇄		
17 今泉小学校		事業計画					
18 西小学校		⇄					
19 東町小学校		⇄					
20 平方北小学校	← --- 未定 --- →						
21 大石北小学校		⇄					
22 上平北小学校		⇄					
23 上尾中学校				⇄			
24 太平中学校	事業計画						
25 大石中学校	事業計画						
26 原市中学校	事業計画						
27 上平中学校	事業計画						
28 西中学校	事業計画						
29 東中学校		事業計画					
30 大石南中学校	← --- 未定 --- →						
31 瓦葺中学校		⇄					
32 南中学校		⇄					
33 大谷中学校				⇄			

矢羽の説明	 : 第1期に実施する事業計画の期間  : 事業計画を検討する時期
-------	--

※矢印の期間内で事業計画を検討します。

※令和5年度時点での躯体の状況から想定した検討時期としています。目標耐用年数から5年前までに実施する躯体の健全性調査により、事業計画の検討時期が変更になる場合もあります。