

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名    :   3号耐火物補修及び第一放射室水管更新工事
- 2 工事場所   :   上尾市西貝塚環境センター
- 3 工     種   :   機械器具設置工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工     期	-	-
契 約 金 額 ( 税 込 )	金82, 500, 000円	金82, 621, 000円
工 事 概 要	—	廃材処理費：特管産廃分追加

5 変更理由

<p>3 号耐火物補修及び第一放射室水管更新工事で発生した廃棄物を搬出するため分析試験を実施したところ、その一部から基準値を超えるカドミウムが検出された。</p> <p>当初の契約では、当該工事で発生した廃棄物はすべて普通産業廃棄物として搬出する予定であったが、基準値を超えた廃棄物は特別管理産業廃棄物としての取扱いが必要になり、当初契約と分離して履行することが著しく困難なため、変更契約とする。</p>
--