

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 藤波一丁目地内(市道10555号線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市藤波一丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年6月4日 から 平成30年8月31日 まで	平成--年--月--日 から 平成--年--月--日 まで
契約金額 (税込み)	6,102,000 円	6,512,400 円
工事概要	仮設給水工 ポリエチレン管布設工 — ポリエチレン管布設工(宅地引込) — 道路内接続小穴工 — 材 料 K形DIP曲管 φ75 22 1/2° 2個 K形DIP継ぎ輪 φ75 1個 K形DIP短管1号 φ75 1個 K形接合部品(特殊押輪) 6個 GX形DIP曲管 φ75 5 5/8° — GX形DIP短管1号 φ75 —	仮設給水工 ポリエチレン管布設工 53.0m ポリエチレン管布設工(宅地引込) 2件 道路内接続小穴工 2箇所 材 料 K形DIP曲管 φ75 22 1/2° 0個 K形DIP継ぎ輪 φ75 0個 K形DIP短管1号 φ75 0個 K形接合部品(特殊押輪) 0個 GX形DIP曲管 φ75 5 5/8° 1個 GX形DIP短管1号 φ75 1個

5 変更理由

配水管布設計画位置に既設給水管が縦断的に布設されていることが確認されたため、仮設給水工を施し、配管を行うこととする。また、配管材料を一部変更して配管を行うこととする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。