

上尾・伊奈広域ごみ処理施設整備事業 工程概要（令和2年8月）

大項目	小項目	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
用地取得	候補地選定		■														
	用地買収										■						
	地権者・地元同意			■	■												
	環境影響評価							■	■	■							
	都市計画決定									■							
	農振除外・その他協議							■	■	■	■						
計画策定・改定	広域ごみ処理基本計画			■	■												
	一般廃棄物（ごみ） 処理基本計画見直し					■											
	循環型社会形成推進地域計画 策定・変更		■				■				■						
	施設整備基本構想・基本計画 ・基本設計							■	■	■							
広域ごみ処理施設 整備工事	実施設計・各種申請等											■					
	造成工事・本体工事											■	■	■	■	■	■
	供用開始																➡

※本事業工程は、事業の進捗や社会情勢等により、変動することがあります。

■ 実施 ||||| 準備