

(1) 現本館のリノベーション

㊦ 改修工事に向けた基本設計に着手

- 「上尾市図書館本館更新方針」（令和6年8月策定）に基づき、大規模改修に向けた設計業務委託を公募型プロポーザル方式で実施（令和6年12月）し、契約者を決定（令和7年7月）
- 現図書館の大規模改修と建物長寿命化の実現に向け、躯体調査（構造調査・耐震診断・アスベスト調査など）を実施予定
市民意見の抽出としてワークショップを企画し、市民と一体となって新図書館の再生を目指す

(2) 仮本館の整備（丸広）と駅前分館

㊦ 丸広と正式合意、開設に向け本格始動

- 上尾市と株式会社丸広百貨店で「図書館出店確認書」調印式を実施（令和7年4月）

図書館出店確認書の主な項目・用途

・建物・物件	丸広百貨店上尾店	6階部分の一部	
・面積	1,462.01㎡（442.26坪）		※現地調査により変更となる場合がある
・契約期間	10年間		
・契約開始	令和8年5月1日（予定）		※契約物件の引き渡し日とする
・賃料	約3,000万円／年（税込）		※共益費含む
・初期経費	約4,180万円		※敷金及び賃貸借に伴い生じる経費（工事時の施設利用費など）



- 令和8年度の開館を目指し、設計業務に着手（令和7年7月）
- 本館改修工事終了後、分館運営へ移行（令和10年度予定）するため、現駅前分館については、移転・統合に向け調整

(3) スケジュール

	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
本館	基本計画・基本設計	実施設計	リノベーション工事	リニューアルオープン →
仮本館	調査・設計	工事 → 仮本館開館 →		分館運営開始 →
駅前分館			移転統合 →	