社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和05年02月02日

計画の名称	上尾市における安心・安全な水環境の整備（その３）（重点計画）												
計画の期間	令和０５年度　～　令和０９年度　(5年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	上尾市												
計画の目標	・下水道整備を行うことで良好な水環境を創造し、安心・安全、快適な暮らしを実現する。 ・巨大地震時における主要な管渠等の機能確保率を向上する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,790	A	1,790	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7当初	R9末
1	①下水道の汚水ポンプ場のうち、地震時にも機能が確保できる割合を0%（R5年度）から33%（R9年度）に上昇させる。			
	①下水道汚水ポンプ場における総合地震対策計画に基づく改築実施達成率 耐震化改築実施済み箇所数（箇所）/耐震化改築実施必要箇所数6（箇所）	0%	0%	33%
2	②下水道（汚水）の重要な幹線のうち、地震時にも下水道としての機能が確保できる割合を0%（R5年度）から100%（R9年度）に上昇させる。			
	②下水道管渠（汚水）における総合地震対策計画に基づくR9年度までの改築実施達成率 耐震化改築実施済み延長（m）/耐震化改築実施必要延長600（m）	0%	0%	100%
3	③下水道総合地震対策計画に基づき、公共下水道区域内の未整備の避難場所10箇所にマンホールトイレを設置する。			
	③公共下水道区域内におけるマンホールトイレ設置箇所数 マンホールトイレ設置済み箇所数（箇所）/マンホールトイレ設置必要箇所数10（箇所）	0%	60%	100%
4	④都市下水路の軌道下の管路のうち、地震時にも機能が確保できる割合を0%（R5年度）から100%（R7年度）に上昇させる。			
	④都市下水路における総合地震対策計画に基づく改築実施達成率 耐震化改築実施済み延長（m）/耐震化改築実施必要延長30（m）	0%	0%	100%
5	⑤雨水出水浸水想定区域図の作成率を0%（R5年度）から100%（R6年度）に増加させる。			
	⑤雨水出水浸水想定区域図作成率 雨水出水浸水想定区域図作成件数（件）/雨水出水浸水想定区域図を作成すべき件数1（件）	0%	100%	100%
6	⑥重点対策地区における下水道による雨水対策達成率を0%（R6年度）から8%（R9年度）に増加させる。			
	⑥重点対策地区における下水道による雨水対策達成率 雨水対策完了面積（ha）/雨水対策を実施すべき面積78（ha）	0%	0%	8%

案件番号：　0000781872

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5当初	R7当初	R9末
7	⑦雨水管理総合計画見直し率を0%（R6年度）から100%（R7年度）に増加させる。			
	⑦雨水管理総合計画見直し率 雨水管理総合計画見直し件数（件）/雨水管理総合計画を見直すべき件数1（件）	0%	0%	100%
8	⑧内水ハザードマップの作成率を0%（R7年度）から100%（R8年度）に増加させる。			
	⑧内水ハザードマップ作成率 内水ハザードマップ作成件数（件）/内水ハザードマップを作成すべき件数1（件）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号： 0000781872

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R05	R06	R07	R08	R09	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	上尾市	直接	上尾市	ポンプ場	改築	汚水ポンプ場改築事業	ポンプ場改築（6箇所）	上尾市	■	■	■	■	■	752		策定済
		上尾市公共下水道総合地震対策計画																	
											小計						752		
下水道事業	A07-002	下水道	一般	上尾市	直接	上尾市	管渠（汚水）	改築	汚水管渠改築事業	管渠改築（L=600m）　他	上尾市	■	■	■	■	■	370		策定済
		上尾市公共下水道総合地震対策計画																	
	A07-003	下水道	一般	上尾市	直接	上尾市	－	新設	マンホールトイレ整備事業	マンホールトイレ設置（10箇所）、詳細設計（10箇所）	上尾市	■	■	■	■	■	250		策定済
		上尾市公共下水道総合地震対策計画																	
	A07-004	下水道	一般	上尾市	直接	上尾市	管渠（雨水）	改築	雨水管渠改築事業	管渠改築（L=30m）　他	上尾市	■	■	■			68		策定済
		上尾市公共下水道総合地震対策計画																	
	A07-005	下水道	一般	上尾市	直接	上尾市	－	新設	雨水出水浸水想定区域図作成事業	雨水出水浸水想定区域図作成	上尾市		■				41		－
											小計						729		

案件番号： 0000781872

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R05	R06	R07	R08	R09	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-006	下水道	一般	上尾市	直接	上尾市	管渠（雨水）	新設	二ツ宮雨水整備事業	雨水管渠整備（L=0.4km）	上尾市			■	■	■	272		－
	A07-007	下水道	一般	上尾市	直接	上尾市	－	－	雨水管理総合計画見直し事業	雨水管理総合計画見直し	上尾市			■			19		－
	A07-008	下水道	一般	上尾市	直接	上尾市	－	－	内水ハザードマップ作成事業	内水ハザードマップ作成	上尾市				■		18		－
											小計						309		
											合計						1,790		

案件番号： 0000781872

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R05	R06	R07		
配分額（a)	40	55	94		
計画別流用増△減額（b)	3	13	0		
交付額（c=a+b)	43	68	94		
前年度からの繰越額（d)	0	0	11		
支払済額（e)	43	57	70		
翌年度繰越額（f)	0	11	35		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額（h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000781872

（参考様式３）参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称	上尾市における安心・安全な水環境の整備（その３）（重点計画）		
計画の期間	令和5年度　～　令和9年度　（5年間）	交付対象	上尾市

上　尾　市　全　図

