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横断暗渠布設 ｍ

5　変更理由

6.5

30-22　市道20085号線　舗装排水工事

（発注担当課：道路課）

（契約金額の変更を伴うもの）

工事請負契約の変更理由等

1集水桝布設

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

9,984,600

様式５

１　工　事　名：

２　工事場所：

工 期

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

円

３　工　　  種：

４　変更契約内容

平成30年9月28日 ――――――――――――

道路土工 1.0 道路土工 -

9,288,000 円

長尺Ｕ字側溝布設 233.0 長尺Ｕ字側溝布設 -

表層 71.7 表層 81.4

横断暗渠撤去 4.9

(新規)

道路冠水が多発する上流側の既設側溝からの排水を鴨川に導く為、本工事に合わせて集水桝及
び横断暗渠を布設する。

工 事 概 要

工事延長 118.5 工事延長 118.5

ロングＵ集水桝布設 10.0 ロングＵ集水桝布設 -

――――――――――――

変 更 後

上尾市浅間台四丁目地内

変 更 前

平成30年6月21日


