
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

管工 管工
普通凍結工法（φ７５） 1 箇所 普通凍結工法（φ７５） 0 箇所

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

29-1公共（補）雨水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事

上尾市大字壱丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　普通凍結工法（φ７５）を用いずに配管を布設するため、凍結工法の施工を取りやめる。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

平成29年7月20日

平成30年7月31日

平成--年--月--日

平成--年--月--日

円 円9,255,600 9,023,400

工 事 概 要

工 期


