
（建設業法上の28分類）
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5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

１　工　事　名： 30-1舗装本復旧工事

２　工事場所： 上尾市泉台二丁目地内（市道20855号線、外1路線）

３　工　　  種： 土木一式

４　変更契約内容

変 更 前 変 更 後

工 期
平成30年5月28日 平成--年--月--日

平成30年8月24日 平成--年--月--日

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

4,557,600 円 4,698,000 円

工 事 概 要

工事延長 179.1 工事延長 －

舗装工 456.0 路盤工 59

区画線工 －

舗装版破砕工 456.0 舗装版破砕工 －

不陸整正工 456.0 不陸整正工 394

仕切弁筺交換工事 1 舗装工 460

区画線工 1 仕切弁筺交換工事 －

　当初、舗装厚５ｃｍで設計を行っていたが、施工開始後、一部他企業の復旧範囲を含んでいる
ことが分かり、舗装厚が１７ｃｍあることが判明した。路盤工等を追加するため、増額変更する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。


