
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

工事延長　L=44.2m 工事延長　L=49.2m

鋳鉄管布設工 鋳鉄管布設工

　φ75　L=2.0m 　φ75　L=1.8m
　 　
　φ100　L=8.6m 　φ100　L=8.5m

　φ150　L=33.6m 　φ150　L=38.9m

給水整備工　　-　式 給水整備工　　　1式

5　変更理由
・当初予定されていた汚水人孔の布設位置が変更となるため、配管及び工事延長を変更する。
・配水管を布設替えする箇所から分水している給水管があったため、給水整備工を追加する。
これに伴い交通誘導警備員を追加する

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

平成30年7月2日

平成30年9月28日

平成--年--月--日

平成--年--月--日

円 円11,340,000 12,322,800

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

30-4公共（補）汚水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事

上尾市大字小敷谷地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）


