
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３０－１公共（原市）汚水管渠布設替工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
平成３０年 ８月 ２日から 

平成３０年１０月２６日まで 

平成 ―年 ―月 ―日から 

平成 ―年 ―月 ―日まで 

契約金額 

（税込） 
    ５，９８３，２００円      ６，１７７，６００円 

工事概要 

工事延長L=76.0ｍ  

 

汚水管布設工（ﾘﾌﾞ付き硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ

管φ200mm）          75.1ｍ 

汚水管撤去工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 

φ200mm）            73.0ｍ 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     1箇所 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工      2箇所 

取付管工          2箇所 

付帯工                 1式 

 

工事延長L=77.0ｍ  

 

汚水管布設工（ﾘﾌﾞ付き硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ

管φ200mm）            76.1ｍ 

汚水管撤去工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 

φ200mm）            73.4ｍ 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     -箇所 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工      0箇所 

(新規)組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ撤去工  2箇所 

取付管工          -箇所 

付帯工                 1式 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

・No.1-A-1 マンホールについて、既設取付管を人孔接続にて設計していたが、現在

使用中であり、インバート仕上げが困難なため、管渠を 1.0m 延長し取付管を本管

接続に変更する。 

・現地踏査において測量した結果、既設マンホール撤去工の構造に差異が確認され

たため変更する。また、側溝撤去延長を 3.0m から 9.0m に変更する。 

 

以上の結果、増額変更となります。 


