
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３０-１ 災害用マンホールトイレ設置工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字平方地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
平成３０年 ６月２８日から 

平成３０年 ９月１４日まで 

平成 －年 －月 －日から 

平成 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ２２，１４０，０００円  ２１,８５５,９６０円 

工事概要 

 

工事延長          103.8m 

汚水管布設工(φ200)     33.9m 

組立 1号マンホール設置工  3箇所 

取水管布設工（φ50）    25.8m 

舗装版切断工        25.8m 

舗装版取壊し工       30.0m2 

As殻処分工         1.5m3 

表層            30.0m2 

上層路盤          8.0m2 

下層路盤          8.0m2 

仮設材運搬         18.34t 

 

工事延長          74.8m 

汚水管布設工(φ200)     23.9m 

組立 1号マンホール設置工  4箇所 

取水管布設工(φ50)      6.8m 

舗装版切断工         6.4m 

舗装版取壊し工       3.0m2 

As殻処分工         0.2m3 

表層            3.0m2 

上層路盤          3.0m2 

下層路盤          3.0m2 

仮設材運搬         51.94t 

（新規）Co構造物取壊し   1.3m3 

（新規）Co殻運搬処分    1.3m3 

（新規）カラー塗装     20.0m2 

（新規）敷鉄板設置・撤去 195.0m2 

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

・当初設計において、既設雑排水管を下越しし、既設人孔に接続する計画であったが、試掘調

査を行ったところ、割込み人孔を入れることにより、雑排水管との離隔を確保しつつ、工事区

間が短縮できるため、汚水管渠延長（－10.0ｍ）およびマンホール数量（+1 箇所）及び舗装工

の数量を変更する。 

・関連部署との協議により、防火水槽設置位置を変更したため、取水管延長を変更する 

（－19.0ｍ）。 

・小学校側との協議により、敷鉄板設置・撤去工を新規追加する。 

・掘削時にコンクリート構造物が出土したため、取壊し、処分を新規追加する。 

上記理由により、減額変更とする。 


