
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３０－２公共（壱丁目）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
平成３０年  ４月２６日から 

平成３０年  ６月２９日まで 

平成 －年  －月 －日から 

平成 －年  －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
４，８１６，８００円 ４，７０８，８００円 

工事概要 

 

工事延長 L=78.0ｍ 

汚水管布設工（φ200） L=75.9.ｍ 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工  1箇所 

 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 2箇所 

 

舗装版切断延長 L=88.2ｍ 

 

付帯工 1式 

 

 

工事延長  L=77.8ｍ 

汚水管布設工（φ200） L=75.5ｍ 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工  0箇所 

 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工  -箇所 

新規 

組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工  1箇所 

 

舗装版切断延長 L=87.8ｍ 

 

付帯工 1式 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
 
・路線 2053（№2053-1～№2054-1 間）において、山留工を施工した場合に他企業埋設物 
 （ガス管）との離隔が取れなくなるため、楕円人孔から塩ビ人孔へ変更します。 
 
・路線 2052（№2052-1～№2054-1 間）において、山留工を施工した場合に十分な作業 
 スペースが確保出来ず、埋戻しの際に転圧作業が困難になるため、１号人孔から楕円 
人孔へ変更します。 

 


