
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３０－４公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
平成３０年 ６月 ７日から 

平成３０年 ９月２８日まで 

平成３０年 ６月 ７日から 

平成３０年１０月１２日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
１９，９８０，０００円 １９，１４３，０００円 

工 事 概 要 

工事延長 L=324.2m 

汚水管布設工（φ200）  L=317.0m 

 管路土留工 ｱﾙﾐ矢板2.0m  166.0m      

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工         5箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     3箇所 

取付管工           5箇所 

付帯工                       1式 

 

工事延長 L=307.1m 

汚水管布設工（φ200）L=300.5m 

管路土留工 ｱﾙﾐ矢板2.0m  103.8m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      4箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     4箇所 

取付管工          －箇所 

付帯工                    1式 

（新規）組立塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所 

 

 

 

５ 変更理由 

 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

・試掘調査を行った結果、既存埋設管位置が想定と異なっていたため、計画管底高と既設ﾏﾝﾎ

ｰﾙの接続に支障が生じ、汚水の流下方向を再検討することとなった。このため、153-1 路線及

び 153-2 路線を廃止し、新たに 153 路線として計画変更(汚水管布設工-16.5m、組立 1 号ﾏﾝﾎｰ

ﾙ-1 箇所、組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ+1 箇所、組立塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ+1 箇所)を行う。また計画管底高変更に伴

い、管路土留工を変更(ｱﾙﾐ矢板 2.0m -62.2m)する。 

・同じ路線で行われている街築工事(土地区画整理組合発注)との調整に不測の時間を要したた

め工期を延長(～10 月 12 日)する。 


