

上尾市上平地区複合施設検討委員会 基本構想策定スケジュール(令和元年7月～)

＜平成 31（2019）年度＞ 検討委員会：3 回／市民ワークショップ：3 回／パブリックコメント：1 回／市民向け報告会：1 回

| 年度 | 開催日 | 会議等 | 内容 | 達成目標 | 周知方法 | |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | 議会向け | 市民向け |
| 平成 31 (2019) | 7 月 19 日 | 委嘱式① 第 1 回検討委員会 | <ul style="list-style-type: none"> ●委員長・副委員長の互選 ●当検討委員会の概要と今後のスケジュール ●市民アンケートの内容と結果について ●市民ワークショップの内容について | <ul style="list-style-type: none"> ●委員長・副委員長の決定 ●基本構想策定までのスケジュールの合意 ●市民アンケートの結果の反映方法及び公表方法の合意 ●市民ワークショップの内容・進め方・委員選出方法の合意 | <ul style="list-style-type: none"> ●6 月定例会会期末各会派代表者会議 報告 ・検討委員会発足（計 8 名）について ●深山議員一般質問 答弁 | <ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 ●広報あげお 9 月号 掲載 ・<u>検討委員会発足について</u> ・市民アンケート結果について ・市民 WS について |
| | 8 月 3 日 | 市民ワークショップ① | <ul style="list-style-type: none"> ●公共施設マネジメントの考え方 ●複合施設候補の検討について | <ul style="list-style-type: none"> ●上平複合施設検討に関する市民への周知と市民意見の収集 | | <ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 ●広報あげお 9 月号 掲載 ・検討委員会発足について ・市民アンケート結果について ・市民 WS について |
| | 9 月 14 日 | 市民ワークショップ② | <ul style="list-style-type: none"> ●複合施設候補の検討について ●付加機能の検討について | <ul style="list-style-type: none"> ●上平複合施設検討に関する市民への周知と市民意見の収集 | | <ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 |
| | 10 月 5 日 or 10 月 12 日 | 市民ワークショップ③ | <ul style="list-style-type: none"> ●上平地区複合施設（複合施設候補と付加機能）の検討について（まとめ・発表） | <ul style="list-style-type: none"> ●上平複合施設検討に関する市民への周知と市民意見の収集 ●追加委員 2 名の選出 | | <ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 |
| | 10 月下旬 | 委嘱式② 第 2 回検討委員会 | <ul style="list-style-type: none"> ●追加委員への委嘱 ●市民ワークショップの結果について ●複合施設候補（案）の検討について ●付加機能（案）の検討について | <ul style="list-style-type: none"> ●追加委員 2 名の合流 ●複合施設候補（案）に関する諮問 ●付加機能（案）に関する諮問 ●パブコメに諮る複合施設候補（案）及び付加機能（案）の確定 | <ul style="list-style-type: none"> ●12 月定例会 報告 ・検討委員会委員追加（2 名）について | <ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 |
| | 12 月上旬 ～ 中旬 (2 週間) | パブリックコメント (あるいは市民アンケートを実施) | <ul style="list-style-type: none"> ●複合施設候補（案）の選定について ●付加機能（案）の選定について | <ul style="list-style-type: none"> ●複合施設候補（案）に対する市民意見の抽出 ●付加機能（案）に対する市民意見の抽出 | | <ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 ●広報あげお 12 月号 掲載 ・パブコメ実施について |
| | 2 月上旬 | 第 3 回検討委員会 | <ul style="list-style-type: none"> ●複合施設候補（最終案）の報告について ●付加機能（最終案）の報告について | <ul style="list-style-type: none"> ●複合施設候補（最終案）に関する答申・確定 ●付加機能（最終案）に関する答申・確定 | <ul style="list-style-type: none"> ●3 月定例会 報告 ・複合施設候補の選定について | <ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 |
| | 2 月下旬 | 上平複合施設検討報告会 | <ul style="list-style-type: none"> ●公共施設マネジメントの考え方 ●上平地区複合施設検討の進捗について（複合施設候補及び付加機能の報告） | <ul style="list-style-type: none"> ●複合施設候補及び付加機能に関して市民周知 | | <ul style="list-style-type: none"> ●Web サイト 掲載 ●広報あげお 2 月号 掲載 ・セミナー開催案内について |

上尾市上平地区複合施設検討委員会 基本構想策定スケジュール(令和元年7月～)

＜令和 2（2020）年度＞ 検討委員会：2回／パブリックコメント：1回

| 年度 | 開催日 | 会議等 | 内容 | 達成目標 | 周知方法 | |
|----------------|-------------------------|------------|--|----------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | 議会向け | 市民向け |
| 令和 2 (2020) | 5 月中旬 | 第 4 回検討委員会 | ● 基本構想（案）の検討について ・ 施設概要について ・ 整備手法について | ● 基本構想（案）に関する諮問 | | ● Web サイト 掲載 |
| | 7 月上旬 ～ 中旬 (2 週間) | パブリックコメント | ● 基本構想（案）の策定について | ● 基本構想（案）に対する市民意見の抽出 | | ● Web サイト 掲載 ● 広報あげお 7 月号 掲載 ・ パブコメ実施について |
| | 9 月上旬 | 第 5 回検討委員会 | ● 基本構想（最終案）の報告について | ● 基本構想（最終案）に関する答申・確定 | ● 9 月定例会 報告 ・ 基本構想策定について | ● Web サイト 掲載 ● 広報あげお 10 月号 掲載 |