

変更理由書

(発注担当課：みどり公園課)

- 1 工 事 名 ： 市内公園内外灯LED化工事（西側工事）
- 2 工事場所 ： 上尾丸山公園外63箇所
- 3 工 種 ： 電気工事
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年3月7日から 令和4年7月29日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	2 2 , 1 7 6 , 0 0 0 円	2 7 , 1 9 9 , 7 0 0 円
工 事 概 要	照明設備工 照明灯A 2 2 1 基 照明灯B 5 基 照明灯C 2 1 基	照明設備工 照明灯A 1 3 9 基 照明灯B 5 基 照明灯C 1 4 基 照明灯D 3 8 基 照明灯E 1 3 基 照明灯F 1 8 基 照明灯G 1 基 照明灯H 4 基 照明灯I 7 基 照明灯J 2 基 自動点滅器 6 基

5 変更理由

施工業者による現地踏査の結果、積算時の地上目視では通常のランプ交換で施工可能と判断していたものが、高所作業車で高所から灯具を確認したところ、ランプ交換の対応ができないものがあった。よって、照明設備工において、数量変更及び工種の追加が生じたので、変更をするものである。