

第 6 次総合計画後期基本計画策定スケジュール（詳細）

	令和 6 年度												令和 7 年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体スケジュール		策定方針の決定					体系骨子案			計画素案								パブコメ	修正原案	計画成案				
■市民会議（R6：4回）、若者会議（R6：1回） 市民：無作為抽出にて選出された市民に通知 若者：高校大学等への声かけや広報により募集					○ 市民会議 参加者宛 通知		① 市 民	② 市 民	③ 市 民	④ 市 民	① 若 者													
■プロジェクトチーム（R6：11回、R7：3回）		月1回程度	各課ヒアリング 準備	各課ヒアリング・ 施策体系 骨子検討	こどもアンケート 検討・施策体系骨 子検討	市民会議 ファシリ テート 準備	市民会議 参加	市民会議 参加	市民会議 結果 まとめ	素案検討	素案検討	素案検討	素案検討	素案検討	素案検討	○ P T 完了時期 目安								
■総合計画策定幹事会 次長メンバー （上尾市総合計画策定委員会設置規程）	1 設置・策 定方針 （案）			2 市民会 議・若者 会議の内 容				3 現行計画 課題整 理・施策 体系骨子		4 計画素案 ①				5 計画素案 ②					6 最終案の 審議					
■総合計画策定委員会 庁議メンバー （上尾市総合計画策定委員会設置規程）	1 設置・策 定方針 （案）			2 市民会 議・若者 会議の内 容				3 現行計画 課題整 理・施策 体系骨子		4 計画素案 ①						5 計画素案 ②			6 最終案の 審議					
■総合計画審議会（R6 3回、R7 2回） 市議会議員、有識者ほか （上尾市総合計画審議会条例）					1 委嘱・諮 問				2 現行計画 課題整 理・施策 体系骨子			3 計画素案 ①				4 計画素案 ②			5 最終案の 審議	答申				
■パブリックコメント																		4週間						
■上尾市議会																				議会 報告				