

西宮下中妻線ニュース




令和2年6月発行
第10号

西宮下中妻線沿線の皆様におかれましては、日頃より、市政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

今号では、西宮下中妻線整備事業（第1工区）について、平成31年度における事業進捗のご報告と、今後の整備予定についてご説明いたします。

平成31年度事業進捗のご報告

平成31年度末現在、約98%の用地取得が完了いたしました。
ご協力いただきました皆様につきましては、心より感謝申し上げます。
引続き用地の取得、早期完了を目指し、取組んでまいりますので、よろしく
お願いいたします。




令和2年度より工事に着手します


令和2年度より、順調に用地買収が進んだことから、一部区間の造成工事や水道・下水道等の地下埋設工事を行う予定です。

本来であれば、工事着手に伴い、説明会を実施する予定でありましたが、新型コロナウイルス感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着を進める移行期間であることから、説明会に代わり、この「西中線ニュース」の中で、概要をお知らせしたいと思います。

予定スケジュール



整備イメージ



これらの埋設管を整備します。
詳しい施工範囲については、その都度、お知らせいたします。
また、必要に応じて、地権者の方には、個別にご説明に伺います。



地域の皆様からのご要望

地域の皆様から頂いている主なご要望につきましては、


①無電柱化

西宮下中妻線については、無電柱化により整備を行います。

②信号機の設置

信号機の設置について、警察と協議を行っておりますが、県道川越上尾線まで全線開通し、ジョナサン交差点の一方通行が解除にならないと、設置は難しいとのことであります。

今後も地域の皆様が安全に横断できるよう、引続き信号機の設置について、警察と協議を進めてまいります。



最後に...

今後もコロナウィルス感染拡大の影響を鑑み、説明会に代わる情報提供により、工事内容やスケジュールなどを皆様にお知らせしてまいります。

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡ください。

上尾市 都市整備部道路課
街路・用地担当
電話 048-775-9049
Mail s359000@city.ageo.lg.jp

