

■上尾市児童館アップीलンド建設経過

上尾市児童館アップीलンド建設事業は、市の子育て支援の総合計画である上尾市児童育成計画“あげお子どもプラン”に基づき、子どもたちがいきいきと育つことができるまちを目指して、地権者はもとより、周辺住民の皆さんのご理解、ご協力を賜り、事業に着手しました。

建設に当たっては、児童館の在り方に関する調査をまとめた「上尾市青少年施設（児童館）のあり方に関する調査報告書」に基づき実施したもので、異年齢同士の子どもたちが健やかに育ち、保護者や地域社会がさまざまにかかわることができる、魅力あふれる生活支援づくりを目指した施設として開館することができました。

経過報告の概要は次のとおりです。

- 平成 9 年 9 月 上尾市児童育成計画“あげお子どもプラン”の策定
- 平成 10 年 1 月 上尾市青少年施設（児童館）のあり方に関する調査報告書の策定
- 平成 10 年 6 月 青少年育成関係団体等より意見を聞く
- 平成 11 年 1 月 地権者と土地売買契約を締結
- 平成 11 年 4 月 着 工
- 平成 12 年 3 月 竣 工

■上尾市児童館こどもの城建設経過

上尾市児童館こどもの城建設事業は、市の子育て支援の総合計画である「上尾市次世代育成支援行動計画」に基づき、子どもたちが自由に遊び、学び、交流できる場と青少年活動の拠点を目指して、地権者はもとより、周辺住民の皆さんのご理解、ご協力を賜り、事業に着手しました。

平成 12 年度に JR 高崎線東側に「児童館アップीलンド」が開館し、JR 高崎線西側に市内で 2 館目となる施設として建設いたしました。

子どもたちが集い、遊び、学ぶことを通して、子どもの心身の健全な発達と社会性を育み、子どもの持つ可能性を発見できる場として、成長をサポートし、多様な人たちが集い、異世代交流、地域間交流や保護者同士の情報交換の場が提供できる施設として、開館することができました。

経過報告の概要は次のとおりです。

- 平成 15 年 6 月 児童館こどもの城基本設計を委託
- 平成 15 年 9 月 広報紙などで一般から意見を募集
- 平成 16 年 5 月 児童館こどもの城実施設計を委託
- 平成 16 年 9 月 市議会議員、青少年育成団体などから意見をいただく
- 平成 16 年 11 月 地権者と土地買収契約を締結
- 平成 17 年 6 月 着 工
- 平成 18 年 10 月 竣 工