
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－２公共（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ７月１２日から 

令和 ５年 １月３１日まで 

令和 ４年 ７月１２日から 

令和 ５年 ３月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
８７，５５５，６００円 ８９，６４５，６００円 

工事概要 

鋼製ケーシング立坑工（φ2000mm） 

 ケーシング溶接工     5箇所 

鋼製ケーシング立坑工（φ2000mm） 

 ケーシング溶接工     4箇所 

【新規】汚水管推進工（鋼製さや管 

φ400mm）          0.7ｍ 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇No.31-1-1マンホールの鋼製ケーシングにおいて、受注者からの割付寸法変更の提案に

より、ケーシング溶接工の数量が変更となるため、ケーシング溶接工の箇所数を減少す

る。 

・溶接工：1箇所減 

〇契約締結後に、交差点中央に位置する既設No.63-1マンホール内部の現地調査を行った

ところ、当初想定していた以上に汚水の流下流量が多く、小口径低耐荷力推進工法の到

達に伴う既設インバートの一時撤去が不可能であることが判明したため、既設汚水管切

回し工及び鋼製さや管ボーリング工法による到達部立坑処理工を新規で追加する。 

  ・【新規】鋼製さや管ボーリング推進工：0.7ｍ増 

〇契約締結後の受注者による施工計画において、No.31-3-1～既設No.63-1区間は軟弱地盤

であることから、当初設計で採用している推進工法の照査に時間を要したこと及び、前

項の到達部立坑処理工の施工方法検討に時間を要したため、工期を延長する。 

 
以上の結果、増額変更とし合わせて工期を延長する。 


