
 

 

様式４ 

変更理由書 
                                   （発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－３公共（壱丁目）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１２月２７日から 

令和 ５年 ３月２４日まで 

令和 ４年１２月２７日から 

令和 ５年 ３月３１日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
２４，０４３，８００円 ２４，０１１，９００円 

工 事 概 要 

工事延長 L=252.8m 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ

200mm) 246.5m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 7箇所 

取付管工 5箇所 

As殻処分量 11.1㎥ 

付帯工 1式 

工事延長 L=254.3m 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ

200mm) 248.3m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 6箇所 

取付管工 3箇所 

As殻処分量 17.9㎥ 

付帯工 1式 

（新規）組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工 1箇所 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。 
 
〇管路延長、管底高およびﾏﾝﾎｰﾙ種類の変更 

契約締結後に実施した試掘結果より、No.3401-1-11 において、電力管(φ100)および水道管(φ150)が

支障となり、組立 1 号ﾏﾝﾎｰﾙを設置できるスペースがないことから、組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙに変更する。また、

No.3401-1-3 および No.3401-4-1 について、ガス管(φ150)が当初想定位置とは異なる位置に埋設されて

おり、当初計画位置には設置できないことが判明したため、設置位置を変更する。 

 汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm)：+1.8m 

 組立 1号ﾏﾝﾎｰﾙ：-1箇所 組立塩ビﾏﾝﾎｰﾙ：+1箇所 
 
〇現況舗装厚について 

 契約締結後に実施した試掘結果より、No3401-2-1 から No.3401-4-1 間および、No.3401-1-1 から

No.3401-4-1 間の市道における現況アスファルト舗装厚が当初の想定 50mm に対して 120mm であることが

判明したため、As殻処分量を変更する。 

 As殻処分量：+6.8㎥ 
 
〇エプロン・地先境界ブロック撤去・復旧工について 

 契約締結後に実施した試掘結果に因る線形変更に伴い、植樹帯を囲むｴﾌﾟﾛﾝ・地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去・復旧

工の数量に変更が生じた。また、現地調査の結果、ｴﾌﾟﾛﾝ・地先境界ﾌﾞﾛｯｸの構造が設計と異なっていたた

め、ブロックの種類および復旧方法を変更する。 

 エプロン・地先境界ブロック撤去・復旧工：廃止 

 歩車道境界ブロック・植樹ブロック撤去・復旧工：+1式 
 
〇取付管数の変更 

契約締結後に路線 3401-4 沿線の地権者より、別路線から取付管を接続したいとの要望が出されたこ

と、また、路線 3401-2 沿線の地権者が現段階で取付管の接続を希望しなかったことから、接続数の増減

が発生したため、取付管数を変更する。 

取付管工：-2箇所 
 
〇工期の延長 

 3401-4路線において、当初想定していなかった雑排水管(φ125)が埋設されており、機械掘削の際に日

々、人力にて先行確認の必要がある。 

 以上の理由で工事進捗に遅れが生じ、当初契約工期までの完工が難しいことから、工期を延伸する。 

 当初：令和４年１２月２７日～令和５年３月２４日  変更：～令和５年３月３１日 
 
以上の結果、減額および工期変更する。 


