
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－２災害用マンホールトイレ設置工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市愛宕三丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ６月  ２日から 

令和 ４年 ９月３０日まで 

令和 ４年 ６月 ２日から 

令和 ４年１０月１４日まで 

契約金額 

（税込） 
１８，１５２，２００円 １８，４５６，９００円 

工事概要 

工事延長 L=58.1ｍ 

汚水管布設工（PRPφ400mm）  46.3ｍ 

取水管布設工（PEφ100mm）  10.3ｍ 

 

 

付帯工             1式 

【表層（密粒度ｱｽｺﾝ）】   290.6㎡ 

工事延長 L=57.3ｍ 

汚水管布設工（PRPφ400mm）  45.5ｍ 

取水管布設工（PEφ100mm）  10.1ｍ 

【（新規）鋼管】       1.5ｍ 

【（新規）鋼管継手】      1式 

付帯工             1式 

【表層(密粒度ｱｽｺﾝ)】      廃止 

【（新規）表層(ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ)】290.6㎡ 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇試掘調査の結果、 

・取水源となる消防用排水管において、計画と現地とで管種が異なっており、当初

設計では管の接続が不可能なため、線形及び使用部材を変更し、鋼管及び鋼管継

手工を増加する。（1.5m 増、1 箇所増） 

・A 路線において、当初設計では No.A-1、No.A-2 及び No.A-3 マンホールで成す

角度が 85°未満となり、削孔時にマンホール強度不足のおそれがあるため、No-

A-2 マンホールの位置を変更し、延長を減少する。（0.8m 減） 

〇施設管理者と協議した結果、平常時の駐車場利用において雨天時の滞水軽減を図

るため、アスファルト舗装の使用材料を変更する。 

〇取水管部材変更の検討及び施設管理者との協議に時間を要したことより、工事の

着手に遅れが生じたため、工期を延長する。（14 日増） 

 

以上の結果、増額変更とし併せて工期を変更する。 


