
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－２公共（大谷本郷）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年１２月２８日から 

令和 ５年 ３月２４日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
７，２２７，０００円 ５，９６６，４００円 

工事概要 

工事延長 L=55.8ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm）  54.1ｍ 

管路土留工 

 アルミ矢板土留2.0ｍ    55.8ｍ 

  

 

組立１号マンホール設置工   2箇所      

取付管工          13箇所 

 

工事延長 L=55.3ｍ 

汚水管布設工（PRPφ200mm）  52.9ｍ 

管路土留工 

 アルミ矢板土留2.0ｍ     廃止 

(新規)アルミ矢板土留2.5ｍ  4.0ｍ 

(新規)開削水替工        1式 

組立１号マンホール設置工   3箇所      

取付管工          12箇所 

 

 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇契約締結後の試掘結果より 

・3157A-3路線において、給水管の埋設深さが管理図と異なり、当初想定より浅く埋設

されていたことから、維持管理性と経済性の向上を図った汚水管底高及び勾配とする

ため、管路土留工の数量を変更及び、組立１号マンホール設置工の数量を増加する。 

 また、アルミ矢板土留2.5ｍの追加に伴い、開削水替工を新規で追加する。 

（汚水管布設工：0.7ｍ減、アルミ矢板土留2.0ｍ：21.3ｍ減、アルミ矢板土留2.5ｍ 

：4.0ｍ増、組立１号マンホール設置工：1箇所増、開削水替工：新規） 

・3157A-5路線において、給水管の埋設深さが管理図と異なり、当初想定より浅く埋設

されていたことから、維持管理性と経済性の向上を図った汚水管底高とするため、管

路土留工の延長を減少する。（アルミ矢板土留2.0ｍ：34.5ｍ減） 

・No,3157-A-5-1マンホールにおいて、管理図と異なった箇所に給水管が確認されたこ

とから、マンホールの設置位置を変更するため、汚水管布設工の延長を減少する。 

（汚水管布設工：0.5ｍ減） 

〇契約締結後の地権者意向確認の結果、家屋の建替えを予定しており、本工事での取付

管設置を希望しない旨の申し出等があったため、取付管工の総数を減少する。 

（取付管工：1箇所減） 

 

以上の結果、減額変更とする。 


