
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３－１公共（補）雨水管渠築造工事  

 

２ 工事場所 ： 上尾市浅間台四丁目地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ３年 ８月２３日から 

令和 ４年 ７月２９日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
７５，０２５，５００円 ８２，６７３，８００円 

工事概要 

工事延長           209.7m 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工（φ1100） 201.2m 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工(□1200×1000) 

4.5m 

付帯工             1 式 

発生土処理         1219.0m3 

汚水管布設工（φ200）      6.1m 

交通誘導員           146人 

工事延長             209.4m 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工（φ1100） 201.1m 

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工(□1200×1000) 

4.3m 

付帯工               1 式 

発生土処理          560.4m3 

汚水管布設工（φ200）     16.2m 

交通誘導員           178 人 

（新規） 

発生土処理（泥土）      603.6m3 

給水管切回し          8 箇所 

交通誘導員（夜間）        10 人 

土質試験                       1 式 

５ 変更理由 

 

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。 
① 試験掘りの結果、既設矩形マンホールの壁面角度に合わせて No.15-2 矩形マンホール位置

を調整したため、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ及び鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設延長を変更する。 
（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ布設工 －0.2m、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工 －0.1m） 

② 発生土処理工において当初想定していたより土質状態が悪く、土質試験を行ったところ、

一部区間において泥土であることが判明したため、発生土処理（泥土）を追加する。（発

生土処理 －658.6m3、［新規］発生土処理（泥土）＋603.6m3、土質試験 1 式） 
③ 496 路線の既設汚水管の切回しにおいて、排水量が多く止水もしくは通水しながらの施工

が不可能であることが判明したため、新たに 496-1 路線を設けて一時的に排水先を変える

こととしたため、変更する。（汚水管布設工（φ200） ＋10.1m） 
④ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管を布設するにあたって、給水管が支障となることが判明したため、給水管切

回し工を追加する。（［新規］給水管切回し 8 箇所） 
⑤ 接道する福祉施設より、当該施設前を施工するにあたって、車両の誘導方法に要望があっ

たため、誘導員を増員する。またﾎﾞｯｸｽﾙｶﾙﾊﾞｰﾄ施工時においては、覆工板を敷設するスペ

ースがないことから即日復旧としていたが、地下水が多く基礎工に時間がかかるため、鉄

板にて開口部を養生し、終日誘導員を配置する必要が生じたため、誘導員（夜間）を増員

する。（交通誘導員 +32［新規］交通誘導員（夜間）+10 人） 
以上の結果、増額変更とする。 

 


