
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１－５公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年  ９月 ９日から 

令和 元年 １２月１３日まで 

令和 元年  ９月 ９日から 

令和 ２年  １月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
２７，２３８，２００円 ２７，３９１，１００円 

工事概要 

 

工事延長         L=362.3m 

 

汚水管布設工（φ200）   L=352.4m 

 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工    11箇所 

 

取付管工         27箇所 

 

外副管設置工       一式 

 

 

― 

 

工事延長           -m 

 

汚水管布設工（φ200）    -m 

 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     -箇所 

 

取付管工         29箇所 

 

外副管設置工      （廃止） 

 

(新規) 

内副管設置工       一式 

 

 

５ 変更理由 

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
 
・隣接工区において本工区を迂回路とし利用していたが、他の迂回路確保の調整に時間を要した 

事及び台風等の天候不順により本工事の着手が遅れたため、工期を延長するものです。 
（当初：令和元年 9 月 9 日から 12 月 13 日 変更：令和元年 9 月 9 日から令和 2 年 1 月 31 日） 

 
・№3168-1 人孔において、当初は外副管の設置を予定していたが、雑排水管等が人孔と近接して 

おり外副管が設置できない事から内副管へ変更するものです。 
（外副管 １個廃止  内副管 １個新規設置） 

 
・№3139-1 路線において、当初は他工区での接続を予定していた地権者が本工事での接続を希望 

したため、取付管設置数が増加するものです。 
（取付管数  当初：27 箇所 変更：29 箇所 2 箇所増加）  

 
以上の結果、増額変更及び工期を延長します。 


