
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ３１-１公共(原市)雨水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字原市地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 元年 ６月２７日から 

令和 元年１０月３１日まで 

令和 元年 ６月２７日から 

令和 元年１２月２７日まで 

契約金額 

（税込） 
    ２２，５０６，０００円  ２２,４８４,０００円 

工事概要 

 

工事延長          196.8m 

雨水管布設工(φ400)      93.2m 

雨水管布設工(φ500)      99.8m 

組立 1号マンホール設置工  4箇所 

アルミ矢板土留 2.5m      68.8m 

アルミ矢板土留 3.0m     128.0m 

側溝撤去・設置        5.1m 

 

 

工事延長          193.8m 

雨水管布設工(φ400)      86.2m 

雨水管布設工(φ500)     103.8m 

組立 1号マンホール設置工   4箇所 

アルミ矢板土留 2.5m      69.1m 

アルミ矢板土留 3.0m      124.7m 

側溝撤去・設置        11.8m 

５ 変更理由 

 

 本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

 

①  4 路線上流部において、北本県土整備事務所が第二産業道路築造工事で防球ネットを

撤去する予定であったが、地元からの要望により当面残置することになったため、防

球ネットへの影響を考慮し№４－１人孔の位置(-3.0m)を変更する。 

②  ガス管と近接する№５－１人孔の位置について、北本県土整備事務所と詳細協議に

より人孔位置が決定したため、雨水管布設工のφ400 を-4.0m、φ500 を+4.0ｍに変更

する。 

③  本路線を横断する市道 5 路線の既設汚水管において、本工事に先立ち発注していた

３１－１公共(原市)汚水管渠布設替工事が、汚水管の布設替延長及び取付管の増工によ

り工期を延長したため、本工事着手の遅れに伴い工期を延長する。 

 

 以上の結果、減額変更および工期を延長する。 


