
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：危機管理防災課） 

 

１ 工 事 名 ： 陣屋公園ほか３９箇所防災行政無線デジタル化更新施設工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字上尾下６９９番地３３ほか３９箇所 

 

３ 工  種 ： 電気通信工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和元年７月８日から 

令和２年３月１７日まで 

令和元年７月８日から 

令和２年３月３１日まで 

契約金額 

（税込） 
１３３，２１０，０００円 １３４，４９１，７２６円 

工事概要 

・ 防災行政無線 40 箇所のデジタル

化工事 

・ 防災行政無線 6箇所の撤去工事 

減額 

・ 防災行政無線 4 箇所の撤去工事

（当初より 2箇所減） 

・ その他部材・作業の減量 

→△458,705円 

 

増額 

・ 防災行政無線「NO71 陣屋公園」の

移設工事（新規） 

・ 防災行政無線「NO103 北部 8 号井

戸」スピーカー追加 

・ その他部材・作業の追加、増量 

→1,740,431円 

 

５ 変更理由 

 
 

撤去箇所数の減 該当箇所を撤去すると、防災行政無線が聞こえない空白地帯ができてし

まうため。 

部材・作業の追加  施工業者の現地調査等の結果、当初設計では項目がなかったため。 

移設工事    保守管理の利便性向上及び近隣住民の要望があったため。 

工期延長    「NO71 陣屋公園」の施工について、近隣住民との協議が長引き、工事

スケジュールが後ろ倒しになってしまったため。 

 


