
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

鋳鉄管布設工　 254.0m 鋳鉄管布設工　 256.6m
HIVP管布設工 1.0m HIVP管布設工 2.5m

材料 材料
GX　DIP　直管　φ150 45本 GX　DIP　直管　φ150 46本
GX　DIP 二受T字管 φ150×100 1個 GX　DIP 二受T字管 φ150×100 2個
GX　切管用挿口ﾘﾝｸﾞ　φ150 2個 GX　切管用挿口ﾘﾝｸﾞ　φ150 5個
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　φ50 - ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ　φ50 1個

土工 土工
舗装版切断工5㎝ 12m 舗装版切断工5㎝ 53m
バックホウ掘削積込　BH0.28㎥ 190㎥ バックホウ掘削積込　BH0.28㎥ 220㎥
発生土処理　BH0.28㎥ 190㎥ 発生土処理　BH0.28㎥ 210㎥
路盤工（下層路盤）30㎝ 157㎡ 路盤工（下層路盤）30㎝ 182㎡
路盤工（上層路盤）36㎝ 150㎡ 路盤工（上層路盤）36㎝ 174㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工5㎝ 183㎡ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工5㎝ 208㎡
管路埋戻費（発生土）BH0.28㎥ - 管路埋戻費（発生土）BH0.28㎥ 9㎥

仮設消火栓  φ150 － 仮設消火栓  φ150 2基

試験掘り工（ﾀｲﾌﾟ2） 5箇所 試験掘り工（ﾀｲﾌﾟ2） 6箇所

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

戸崎地内（市道1034号線、外3路線）配水管布設工事

上尾市大字戸崎地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　試掘の結果、他埋設物が支障となり、配管を変更する必要が生じたため、材料数量を変更
する。また、水質ﾓﾆﾀｰの接続に際し、既設バルブが劣化していたため、交換する。
　既設管が竣工図位置と異なっている箇所があり、本管布設とは別の堀山で撤去する必要が
生じたため、土工数量を変更する。
　消防本部との協議により、仮設消火栓を新たに設置する。　　
　既設管の位置確認のため、試験掘り工を1箇所追加する。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和2年6月1日

令和2年9月25日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円31,078,300 32,307,000

工 事 概 要

工 期


