
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－２公共小敷谷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字小敷谷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和  ２年  ８月  ３日から 

令和  ２年 １２月 １１日まで 

令和  ２年  ８月  ３日から 

令和  ３年  １月 １５日まで 

契約金額 

（税込） 
１９,３５５,６００円      ２０,８３０,７００円 

工事概要 

工事延長                 231.3m 

管渠布設工（φ200㎜）     226.9m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工        2箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       2箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         4箇所 

取付管工            32箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m      203.8m 

土工                      １式 

水替工                      １式 

給水管切回し工        １式 

 

― 

工事延長                 235.1m 

管渠布設工（φ200㎜）     230.0m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       2箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工       2箇所 

塩ビﾏﾝﾎｰﾙ設置工         5箇所 

取付管工            22箇所 

ｱﾙﾐ矢板土留2.5 m         140.5m 

土工                      １式 

水替工                     廃止 

給水管切回し工        １式 

（新規） 

ｱﾙﾐ矢板土留3.0 m          69.0m 

 

５ 変更理由 

 

 

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。 

 

① 試験掘りの結果、3049 路線において既設埋設管（水道管）が人孔設置及び管渠布設に支障

となるため、線形を変更し、塩ビ人孔の追加及び管渠の深さを変更する。3056 路線におい

ては既設人孔（既 No.3057-1）への接続にあたり既設埋設管（水道管）を下越しをするた

め、塩ビマンホールを追加し、埋設深さを深くする。 
また、No.3055-2 人孔において別発注の下流路線で接続施工するため、今回施工を廃止す

る。 
（塩ビ 4 箇所→5 箇所） 
（ｱﾙﾐ矢板土留 2.5m -63.3m、ｱﾙﾐ矢板土留 3.0m +69.0m 土工数量増） 

② 取付管工において、地権者の建替え予定の理由により、取付管工の箇所数・位置を変更す

る。 

（取付管工 -10箇所） 
③ 地下水位が予定よりも低く水替え作業が不要となったため水替工を廃止とする。 

④ 試掘結果から占用位置に埋設することが困難であり、線形検討するのに時間を要し施工に遅

れが生じたため工期を延期する。 

 
 

 

 


