
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－１公共壱丁目（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年  ５月２８日から 

令和 ２年 １０月１６日まで 

令和 ２年   ５月２８日から 

令和 ２年 １０月３０日まで 

契約金額 

（税込） 
２３，８８３，２００円 ２３，８５６，８００円 

工事概要 

 

工事延長          L=200.3m 

汚水管布設工（φ200）    L=194.9m 

 

組立１号マンホール設置工  5箇所 

組立楕円マンホール設置工  1箇所 

 

取付管工          14箇所 

 

（管路土留工） 

アルミ矢板土留3.0m     200.3m 

 

 

工事延長        L=200.2m 

汚水管布設工（φ200）  L=194.8m 

 

組立１号マンホール設置工  3箇所 

組立楕円マンホール設置工  3箇所 

 

取付管工           -箇所 

 

 

アルミ矢板土留3.0m     200.2m 

 

 

５ 変更理由          

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
 

・№2085-1~№2087-1 間において、新設管が既存管と近接して１号人孔が設置出来ないこと 
から、人孔を１号から楕円へ変更し、汚水管布設延長も変更するものです。また、それに 
伴い管路土留工も変更します。 

 組立１号マンホール設置工 当初：5箇所 変更：3箇所  2箇所減少 

  組立楕円マンホール設置工 当初：1箇所  変更：3箇所  2 箇所増加 
アルミ矢板土留 3.0m 当初：200.3m 変更： 200.2m 0.1m 減少 

 
・本工区は隣接工区の迂回路として使用しており、工程調整に時間を要したため、工期を 
延長するものです。 
当初：令和 2 年 5 月 28 日~10 月 16 日  変更：令和 2 年 5 月 28 日~10 月 30 日 

 
 

以上の結果、減額変更及び工期延長とします。 


