
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－３公共（今泉）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年  ６月２５日から 

令和 ２年 １１月３０日まで 

令和 ２年   ６月２５日から 

令和 ２年 １２月２５日まで 

契約金額 

（税込） 
１４，８５０，０００円 １６，８３４，４００円 

工事概要 

 

工事延長          L=245.6m 

汚水管布設工（φ200）    L=241.0m 

 

組立１号マンホール設置工  3箇所 

組立楕円マンホール設置工  2箇所 

 

 

 

（管路土留工） 

アルミ矢板土留無し      69.7m 

アルミ矢板土留2.0m     107.9m 

アルミ矢板土留2.5m      68.0m 

 

 

工事延長        L=244.7m 

汚水管布設工（φ200）  L=239.7m 

 

組立１号マンホール設置工  -箇所 

組立楕円マンホール設置工  -箇所 

(新規) 

組立塩ビマンホール設置工  1箇所 

 

（管路土留工） 

アルミ矢板土留無し       0.0m 

アルミ矢板土留2.0m     164.8m 

アルミ矢板土留2.5m      79.9m 

 

 

５ 変更理由          

 

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。 
 

・本工区の上流部に当たる№118-2 において、土地利用に伴い№118-3 路線の管底を深くする 
ものです。また、支障となる水道管を下越しするため、人孔の新規設置も併せておこなう 
ものです。 

 アルミ矢板土留無し  当初：69.7m  変更：0.0m   69.7m減少 

アルミ矢板土留2.0m 当初：107.9m  変更：164.8m  56.9m増加 

アルミ矢板土留2.5m 当初：68.0m   変更： 79.9m  11.9m増加 

  組立塩ビマンホール設置工  新規：1箇所 
 
・地権者と大谷北部第二土地区画整理組合間での協議に時間を要し、工事開始に遅れが 
生じたため、工期を延長するものです。 
当初：令和 2 年 6 月 25 日~11 月 30 日  変更：令和 2 年 6 月 25 日~12 月 25 日 

 
以上の結果、増額変更及び工期延長とします。 


