
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

 

 

工事請負契約の変更理由等 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－６公共（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字壱丁目地内外 

  

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年 １１月２４日から 

令和 ３年  ３月１９日まで 

令和 ２年 １１月２４日から 

令和 ３年  ４月３０日まで 

契約金額 

（税込） 
５３，８２７，４００円 ５６，５９８，３００円 

工事概要 

工事延長          L=184.9m 

汚水管推進工 

(推進用硬質塩ビ管φ200)  L=162.6m 

(鋼製さや管φ350mm、推進用硬質塩ビ

管φ200)            L=14.8m 

鋼製ケーシング立坑工(φ2000) 2基 

鋼製ケーシング立坑工(φ1500) 1基 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製立坑工(φ900)   3基 

組立1号マンホール設置工   3箇所 

付帯工             一式 

 

 

工事延長          L=186.0m 

汚水管推進工 

(推進用硬質塩ビ管φ200)  L=170.8m 

(鋼製さや管φ350mm、推進用硬質塩ビ

管φ200)           L=7.9m 

鋼製ケーシング立坑工(φ2000) -基 

鋼製ケーシング立坑工(φ1500) -基 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製立坑工(φ900)   -基 

組立1号マンホール設置工   -箇所 

付帯工             一式 

(新規)取付工        3箇所 

 

 

５ 変更理由          

 

 
本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。       

 
・人孔№164-1-2～№158-1 間において、№164-1-2 人孔が住宅の出入口となるため、立坑

設置位置を移動し、推進延長を変更するものです。 
また、推進到達部№158-1 人孔上流側の地盤改良工を当初設計では見込んでいなかった

が、作業前の調査で地下水が確認されたことから増工するものです。 
 推進用硬質塩ビ管φ200 当初：162.6m  変更：170.8m  8.2m 増加  
 鋼製さや管φ350    当初： 14.8m  変更：  7.9 m  6.9m 減少  
 
・当初設計時は空き地であった土地の建築計画に伴い、地権者が本工区からの取付管 

接続を希望したため、取付管推進工３箇所の増工及び工期延長を行うものです。 
当初：令和２年１１月２４日～令和３年３月１９日 

変更：令和２年１１月２４日～令和３年４月３０日 
 
以上の結果、工期延長及び増額変更とします。 


