
（建設業法上の28分類）

から から

まで まで

【材料】 【材料】
　GX DIP 直管 φ150 102本 　GX DIP 直管 φ150 106本
　GX ﾗｲﾅ φ150 4組 　GX ﾗｲﾅ φ150 15組
　GX 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ 8個 　GX 切管用挿口ﾘﾝｸﾞ 17個
　K DIP 曲管 φ150×22 1/2° - 　K DIP 曲管 φ150×22 1/2° 2個
　GX DIP 乙字管 φ100×450 - 　GX DIP 乙字管 φ100×450 1個
　GX DIP 乙字管 φ150×450 - 　GX DIP 乙字管 φ150×450 12個

　　 【管工】 【管工】
　鋳鉄管切断・溝切加工 φ150 7口 　鋳鉄管切断・溝切加工 φ150 17口
　GX形継手挿口加工 φ150 8口 　GX形継手挿口加工 φ150 17口
　GX形継継手接合 異形管 φ150 11口 　GX形継継手接合 異形管 φ150 21口
　普通凍結工法（昭和埋設管）φ75 1箇所 　普通凍結工法（昭和埋設管）φ75 2箇所
　普通凍結工法（平成埋設管）φ100 1箇所 　普通凍結工法（平成埋設管）φ100 2箇所

【試験掘り工】 【試験掘り工】
　試験掘り工（ﾀｲﾌﾟ1）市 舗装道 - 　試験掘り工（ﾀｲﾌﾟ1）市 舗装道 5箇所

5　変更理由

様式５

工事請負契約の変更理由等
（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：水道施設課）

変 更 前 変 更 後

原市地内（県道さいたま菖蒲線、外3路線）配水管布設工事

上尾市大字原市地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

土木一式

　契約後、新たにガス管の埋設工事が判明したことを踏まえ、埋設工事を伴う他企業と協議を
行った結果、配管変更となったため、材料及び管工を変更する。
　他企業との競合箇所を先行して工事する必要が生じたため、凍結工法を追加する。
　既設配水管と他企業埋設管の離隔を確認する必要が生じたため、試験掘り工を追加する。
　全国的な水道資材の供給不足によって、配水管材料の入荷が遅れたため、工期を延長す
る。

注）　本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が２５０万円を超える工
　　事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検
　　査課に提出すること。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和3年8月12日

令和4年3月31日

令和3年8月12日

令和4年6月30日

円 円31,333,500 33,418,000

工 事 概 要

工 期


